

PATVIRTINTA

Kauno r. Vilkijos gimnazijos
direktorės D. Keliauskienės
2022 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-192

KAUNO R. VILKIJOS GIMNAZIJOS

VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA (už pirmuosius veiklos tobulinimo metus; galutinė projekto ataskaita)*
** tinkamą pabraukti*

2022-09-15

Plano įgyvendinimo situacija (sėkmės ir problemos, kilusios įgyvendinant Mokyklos veiklos tobulinimo planą) – iki 1000 spaudos ženklų.

Sėkmės Panaudojant Kokybės krepšelio lėšas gimnazijoje modernėja klasės, įsigyti 5 virtualūs ekranai, 15 nešiojamųjų kompiuterių, mokytojai jau pasinaudojo galimybe išvykti į seminarą „Patyriminio mokymosi organizavimas integruojant STEAM dalykus“, pamokos tampa įdomesnės, patrauklesnės, skatinančios įsitraukti kiekvieną mokinį.

Problemoms Dėl laiko trūkumo (mokinių / mokytojų / administracijos atostogos) dalis rodiklių nepakito. Tikimės, kad 2022–2023 m. m. spėsime nusimatytas veiklas įgyvendinti ir pasiekti planuotus kiekybinius ir kokybinius rodiklius.

Tikslas Gerinti mokinių gamtos mokslų ir matematikos pasiekimus 5–8 kl.

1. Uždavinys. Stiprinti patyriminį mokymą(si)

Veikla (kaip numatyta plane)	Kiekybinis rodiklis		Kokybinis rodiklis		Lėšų panaudojimas			Pastabos
	Planuota	Pasiekta	Planuota	Pasiekta	Planuota	Panaudota	Sutaupyta	
1.1. Kelti mokytojų kvalifikaciją patyriminiam mokymui(si) įgyvendinti	2022–2023 m. m. bus suorganizuotas 40 akademinų val. seminarų ciklas, susijęs su patyriminiu mokymo(si) organizavimu.	Vienas išvažiuojamasis seminaras „Patyriminio mokymosi organizavimas integruojant	Mokytojų vedamos pamokos taps įdomesnės, apklausos vertė pakils iki 5 proc. 2022–2023 m.	Apklausa planuojame pasidaryti po pirmo pusmečio, tad apklausos rezultatų analizė bus	4000 Eur	158,60 Eur		Nepanaudotos lėšos 3841,40 Eur Tarpiniai rezultatai ne visuose punktuose yra matuoti, nes

	<p>(dalyvaus 30 gimnazijos mokytojų (iš 41 bendrojo ugdymo mokytojų), kurie įgiję patyriminio mokymo(si) įgūdžių, taikys integruodami pamokas su matematikos ir gamtos mokslų dalykais)</p> <p>2022–2023 m. m. bus suorganizuotas išvažiuojamasis seminaras matematikos, gamtos mokslų mokytojams (19 mokytojų) „Patyriminio mokymo įtaka mokinių pasiekimams“.</p>	STEAM dalykus“	įdomios, šiuolaikiškos 2022–2023 m. apklausos vertė pakils iki 15 proc.	analizė bus atlikta vasario mėnesį				nes numatyta, kad bus matuojama ir rezultatai pasiekti 2022–2023 m. m.
I.2.Modernizuoti matematikos, chemijos ir biologijos kabinetus įsigyjant virtualių mokymo(si) priemonių ir virtualių laboratorijų patyriminiam	<p>2022–2023 m. bus įgyti 5 interaktyvūs ekranai su įrankiais matematikos ir gamtos mokslų dalykų mokymui.</p> <p>2022–2023 m.m. ne mažiau kaip 50 proc. pamokų bus vedamos naudojant interaktyvius</p>	Įsigytos 5 virtualios lentos	2022–2023 m. m. NMPP 8 klasės gamtos mokslų surinktų taškų vidurkis pagerės 1,5 proc., o matematikos rezultatų skirtumas nuo šalies vidurkio bus ne didesnis nei 0,5.	2021–2022 m. m. NMPP rezultato procentais vidurkis: Gamtos mokslai – 46,3; Matematikos – 37,8.	15000 Eur	10049,05 Eur		Ne panaudotos lėšos 4950,95 Eur NMPP rezultatų palyginimą atliksime turėdami 2022–2023 m. m. rezultatus,

mokymui(si) įgyvendinti	ekranus, virtualiomis mokymosi priemonėmis ir virtualiomis laboratorijomis.			Matematikos NMPP rezultatai 0,3 proc. pagerėjo, bet skirtumas nuo šalies vidurkio didesnis nei 0,5.				nes 2020–2021 m. m. gamtos mokslų NMPP nevyko, nėra su kuo lyginti.
1.3. Įrengti modernų gamtos mokslų kabinetą–laboratoriją	2022–2023 m. m. bus įrengtas modernus gamtos mokslų kabinetas–laboratorija. 2022–2023 m. m. ne mažiau kaip 50 proc. fizikos pamokų bus organizuojamos patyriminių mokymo(si) metodu naudojant praktiniams ir laboratoriniams darbams laboratorinę įrangą.	Įsigyta 15 nešiojamųjų kompiuterių			40000 Eur	8258,25 Eur		Nepanaudotos lėšos 31741,75 Eur Pasirašyta Laboratorijos baldų pirkimo sutartis, kaina 11646,00 Eur su PVM. Baldai bus pagaminti iki 2022 m. rugsėjo 15 d.
1.4. Organizuoti integruotas pamokas	2022–2023 m. pravesta 30 integruotų pamokų.	2022 m. II ketvirtį 5–8 kl. Pravestos 5 integruotos pamokos.						
1.5. Organizuoti / vykdyti individualias ir	2022–2023 m. m. bus skirta papildomai po 2	2022 m. II ketvirtį			4000 Eur	DU su Sodra 946,53 Eur		Nepanaudotos lėšos 3053,47 Eur

grupines konsultacijas rengiantis patyriminiam mokymui(si) ir projektinei veiklai.	konsultacijas per mėnesį patyriminiam mokymui ir projektinei veiklai organizuoti 5-8 klasėse (<i>viso 5-8 klasėse 133 mok.</i>) (bus fiksuota apskaitos žurnale)	pravestos 48 konsultacijos						
1.6. Organizuoti kolegialų pamokų stebėjimą, aptarimą, gerosios patirties sklaidą	2022 m., 2023 m. sustiprėja mokytojų bendradarbiavimas. Ne mažiau 75 proc. mokytojų (<i>viso 41 bendrojo ugdymo mokytojas</i>) stebi bent 1 kolegų vedamą pamoką.	2022 m. kolegų pamokas stebėjo 76 proc. mokytojų.	Gimnazijos mokytojai iš kolegų sulaukia dalykinės pagalbos (pasidalina gerąja patirtimi, mokomąja medžiaga ir kt.) 2022–2023 m. m. apklausos <i>Microsoft Forms</i> . Nuo 18,9 proc. vertė pakils 5 proc.					
1.7. Organizuoti / vykdyti savaitę „Aš – jaunas tyrėjas“	2022–2023 m. m. bus organizuota viena savaitės trukmės stovykla „Aš – jaunas tyrėjas“ Savaitės veiklose dalyvaus ne mažiau kaip 80 proc. 5–8 klasių mokinių. (<i>viso 5-8 klasėse 133 mok.</i>)		2022–2023 m. m. sustiprės mokinių susidomėjimas chemijos, fizikos dalykais. 2 proc. daugiau mokinių rinksis chemijos ir fizikos išplėstinius A kursus III ir IV klasėse.	23 proc. daugiau mokinių rinkosi chemijos išplėstinį kursą. 12 proc. daugiau mokinių rinkosi fizikos	8000 Eur			Nepanaudotos lėšos 8000 Eur

1.8. Organizuoti/ vykdyti ilgalaikių tiriamųjų projektų pristatymus gimnazijoje	2022 m., 2023 metais bus organizuoti 5–8 integruoti gamtos mokslų ir matematikos projektai, dalyvaus ne mažiau kaip 50 mokinių (<i>viso 5-8 klasėse 133 mok.</i>), 7 mokytojai.	2022 m. antrą ketvirtį organizuoti ir įvykdyti 4 gamtos mokslų ir matematikos integruoti projektai		išplėstinį kursą.	1972 Eur	69,82 Eur		Nepanaudoto s lėšos 1902,18 Eur Projektai pristatyti mokyklos bendruomenei birželio mėnesį.
Iš viso 1 uždaviniui įgyvendinti					72972 Eur	19482,25 Eur		Nepanaudoto s lėšos 53489,75 Eur

2. Uždavinys Sudaryti mokiniams mokymosi vienam iš kito sąlygas.

Veikla (<i>kaip numatyta plane</i>)	Kiekybinis rodiklis		Kokybinis rodiklis		Lėšų panaudojimas			Pastabos
	<i>Planuota</i>	<i>Pasiekta</i>	<i>Planuota</i>	<i>Pasiekta</i>	<i>Planuota</i>	<i>Panaudota</i>	<i>Sutaupyta</i>	
2.1. Plėtoti mokytojų ir mokinių savanorystę – lyderystę	2022–2023 m. m. bus suorganizuoti 2 seminarai per metus mokiniams apie lyderystę ir savanorystę. 2022 m., 2023 m. seminaruose dalyvaus ne mažiau 60 5–8 kl. mokinių (<i>viso 5-8 klasėse 133 mok.</i>)	Veikla numatyta vykdyti 2022 m. IV ketv.	<i>Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti kokybinė vertė 2022–2023 m. sieks 70 proc. (Microsoft Forms apklausa).</i>	2022 m. IV ketv.	3000 Eur			Nepanaudoto s lėšos 3000 Eur Suburti mokiniai ir mokytojai savanoriai, kurie praėjusiais mokslo metais teikė pagalbą, užimtumą mokiniams

								ukrainiečiam s. 2022–2023 m. m. savanorių klubas bus patvirtintas įsakymu ir tęs pradėtas veiklas.
2.2. Sukurti jaunimo bendradarbiavimo erdvę	Suburtas mokytojų ir mokinių mokymosi pagalbos vienas kitam savanorių klubas. 2022–2023 m. m.	Mokykloje įkurta jaunimo erdvė, suburta mokytojų ir mokinių savanorių komanda	Galimybe po pamokų konsultuotis su mokytoju pasinaudos 65 proc. mokinių. Neliks nepatenkinamu lygiu besimokančių mokinių.	2020–2021 m. m. Nepatenkinamu lygiu mokėsi 4,83 proc. 5-8 klasių mokinių; 2021–2022 m. m. 2,78 proc. 5-8 klasių mokinių.	20120 Eur	DU su sodra 4058,21 Eur		Nepanaudotos lėšos 16061,79 Eur Įkurta jaunimo erdvė, kuria naudojasi tiek mokiniai, tiek mokytojai. Dėl galimybės konsultuotis su mokytojais mokiniai bus apklausiami 2023 m.

2.3. Organizuoti /vykdyti projekto sklaidą	100 proc. įvykdytos projekto veiklos. Projektinės veiklos viešinamos gimnazijos virtualiose platformose (ne mažiau 20 informacinių pranešimų). Atnaujinta Vilkijos gimnazijos svetainė.	2023 m. III ketv.	2022–2023 m. m. 1 proc. sumažės mokinių keičiančių mokyklą.	Mokinių, keičiančių mokyklą, skaičių lyginsime 2022–2023 m. m. mokslo metų pabaigoje su 2021–2022 m. m., nes pagrindinės veiklos, susijusios su Kokybės krepšeliu, prasideda 2022–2023 m. m. ir manome, kad tik tada rezultatai bus informatyviausi.	5000 Eur			Nepanaudotos lėšos 5000 Eur Derinama svetainės atnaujinimo paslauga. Preliminariai su duomenimis kaina 3500 Eur
Iš viso 2 uždaviniui įgyvendinti					28120 Eur	4058,21 Eur		24061,79 Eur
Iš viso projektui įgyvendinti					101092 Eur	23540,46 Eur		77551,54 Eur

Patvirtinu, kad projektui skirtos finansavimo lėšos (Kokybės krepšelio lėšos) nebuvo skiriamos apmokėti ugdymo reikmėms, t. y. toms mokyklos veikloms ir darbuotojams (priemonėms), kurioms mokymo lėšos privalo būti skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka (iš Klasės krepšelio).

Partnerio atsakingas asmuo

Dalia Brazienė, vyr. specialistė



Mokyklos vadovas

Dalė Keliauskienė

